

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 4»

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора школы
от 18.10.2019 № 215-Д

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по апробации примерных адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2019-2020 учебный год**

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по апробации примерных адаптированных образовательных программ
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития)
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных условий реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной среды школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС и проекта ФГОС основного общего образования, АООП ООО членами совета и педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Май-октябрь 2019 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к апробации примерной АООП ООО, введению ФГОС	Сентябрь –октябрь 2019 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2019 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной и начальной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Сентябрь 2019 г.
5.	Утверждение плана работы по апробации примерной адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития и введению ФГОС ООО	Октябрь 2019 г.

Определение изменений и дополнений в образовательную среду

№ п/п	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение апробации АООП ООО. Нормативное обеспечение введение ФГОС ООО		
1.	Организация обсуждения примерной адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития	Октябрь 2019г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Март – май 2020 г.
3.	Разработка АООП «Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития» (с учетом введения ФГОС ООО)	Октябрь-декабрь 2019 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО.	Май- ноябрь 2019 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития введение ФГОС ООО	Октябрь 2019
Методическое обеспечение введения апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, ФГОС ООО		
1.	Проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров по тематике апробации АООП ООО согласно перспективному плану работы школы.	Постоянно
2.	Создание банка информационных и технологических карт уроков (тем), диагностических работ в формате ФГОС, картотеки развивающих заданий в формате ФГОС, презентаций	Постоянно
3.	Проведение открытых уроков, внеурочных занятий в ОО	По плану
Финансово-экономическое обеспечение введения АООП ООО		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	декабрь 2019 г.
2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Август 2019 г

Кадровое обеспечение апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, введение ФГОС ООО		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	По графику
Информационное обеспечение апробации АООП ООО обучающихся с ЗПР, введения ФГОС ООО		
1.	Размещение информации о ходе введения апробации АООП ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе апробации АООП ООО в Публичный отчет школы	Июль-август 2019 г.
Материально – техническое обеспечение введения АООП ООО		
1.	Проведение работ по укреплению и развитию материально-технической базы	Постоянно

**План-график мероприятий по апробации примерной адаптированной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития
на 2019-2020 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	1. Создание организационно-управленческих условий апробации АООП ООО. Нормативное обеспечение введение АООП ООО			
1	Создание рабочей группы апробации АООП ООО	Октябрь 2019 г.	Директор школы	Приказ о создании и организации деятельности рабочей группы по апробации АООП ООО.
2.	Издание приказа «О деятельности федеральной экспериментальной площадки по апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Октябрь 2019 г.	Директор школы	Приказ «О деятельности федеральной экспериментальной площадки (ФЭП) по апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОО в	Октябрь-декабрь	Директор школы	Создание банка нормативно-правовых документов уровня ОО в соответствии с примерной АООП ООО,

	соответствии с примерной АООП ООО, проектом ФГОС ООО			проектом ФГОС ООО. Приказы «Об утверждении основной образовательной программы», «Об оценке образовательных достижений обучающихся на уровне основного общего образования», «О портфолио обучающегося основной школы»
4	Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР	Сентябрь 2019 – март 2020	Директор школы, члены рабочей группы	Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР
5	Разработка и корректировка рабочих программ по предметам учебного плана	Август – ноябрь	Члены рабочей группы, учителя	Рабочие программы по учебным предметам учебного плана, коррекционным курсам
6	Разработка плана методического сопровождения апробации и введения АООП ООО	Октябрь 2019 г.	Заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации АООП ООО	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Выявление профессиональных затруднений. План методического сопровождения педагогов, реализующих АООП ООО
8	Организация участия педагогических работников в семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения примерной АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО	В течение учебного года	Руководители ШМО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
9	Мониторинг введения примерной АООП ООО	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Диагностические материалы. Предложения по доработке АООП ООО

10	Подготовка информации о результатах апробации примерной АООП ООО для обучающихся с ЗПР	Апрель	Директор школы, члены рабочей группы	Предложения по доработке примерной АООП ООО
2. Финансово-экономическое обеспечение введения АООП ООО				
1.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2019 г	Директор школы	Изменение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие надбавок и доплат, порядка и размеров премирования Приказ об утверждении локальных актов
2.	Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО	Август	Директор школы	Определение необходимых изменений в финансировании с учетом требований ФГОС к материально-техническому обеспечению
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2019 г.	Директор школы	Дополнение к трудовому договору
3. Кадровое обеспечение внедрения АООП ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса	Сентябрь-октябрь 2019г.	Директор школы	План повышения квалификации педагогических работников
2	Организация курсовой подготовки по проблемам апробации АООП ООО	В течение 2019-2020 уч. г.	Директор школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению АООП ООО
3	Участия педагогических работников в краевых семинарах, вебинарах, модельных семинарах, конференциях по апробации	В течение 2019-2020 уч. г.	Заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО

	примерных АООП ООО.			
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с апробацией АООП ООО	В течение учебного года	Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4. Создание материально-технического обеспечения внедрения АООП ООО				
1	Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса	Май 2019	Директор школы, заместитель директора по УВР, АХР	План обновления материально-технической базы для реализации АООП ООО
2	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП ООО. (5 класс)	В течение учебного года	Библиотекарь, заместитель директора по УВР	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
3	Обеспечение доступа учителям, реализующим примерную АООП ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	Администратор сайта	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения АООП ООО				
2	Размещение на сайте школы информации об апробации АООП ООО	Сентябрь 2019 г.	Администратор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения АООП ООО
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах апробации примерной АООП ООО (Включение в Публичный доклад	Июнь-август 2020 г.	Директор школы, администратор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения АООП ООО

	директора школы раздела, отражающего ход введения АООП ООО обучающихся с ЗПР)			
4	Информирование родителей о подготовке к введению примерной АООП ООО для обучающихся с ЗПР и порядке перехода основной школы на ФГОС ООО	апрель 2019 г.	Директор школы, администратор сайта, педагоги школы	Обеспечение условий открытости в реализации примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР всех субъектов образования
5.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ООО, проведении мероприятий по апробации примерных АООП ООО	Апрель-май 2020	Члены рабочей группы, директор школы	Публикации о ходе реализации ФГОС ООО, проведении мероприятий по апробации примерных АООП ООО

Директор школы

Исполнитель: Т.И. Алексеенко Телефон 8(42142) 999- 49

О.И. Лебедева